

コミュニティバス運行・網形成計画策定 想定スケジュール

月	地域公共交通会議・活性化協議会	運行に関する各種手続き			設備に関する各種準備		車両デザイン・バス愛称	運行業務の委託	網形成計画の策定
		道路管理者	警察	運輸支局	運行車両	バス停留所標識			
6月	第3回会議	事前協議	事前協議	事前協議	購入車両に関する 検討・準備	バス停留所標識に 関する検討・準備	アンケート・公募に 関するお知らせ 市報（7月15日号）	業者選定	業者選定
7月	募集期間 (7月15日～8月10日)								各種ヒアリング調査 ・交通事業者 ・バス利用者 ・主要生活拠点施設及 び利用者
8月	第4回会議								
9月		道路占用許可申請 (道路法第32条)	道路使用許可申請 (道路交通法77条)	新規車両の購入に 係る手続き	発注	バス停留所標識に 係る準備	アンケート調査 ・市民アンケート ・中学3年生保護者		
10月	道路占用許可	道路使用許可	委託事業者の 選定及び決定					課題整理 基本方針等の検討	
11月	第5回会議								
12月				自家用有償旅客運送申請 (法79条)				網形成計画(案)の 検討	
1月				自家用有償旅客運送登録 (法79条)	納車	納品及び 標識の設置	運行業務に関する 打合せ	網形成計画(案)の 策定	
2月	第6回会議								パブリックコメン トの実施
3月		コミュニティバス運行予定（平成30年3月1日）						網形成計画の確定	