

第3次行政改革大綱策定スケジュール(案)

資料 4

区分	平成29年度																							
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月														
全体	・行政改革推進本部、作業部会の設置		・推進委員選任依頼		・行革推進委員会の設置		・行革大綱等素案策定 ・推進委員会へ諮問		・行革推進委員会答申提出		・議会報告 パブリックコメント													
行政改革推進本部	・本部、部会の設置、スケジュール 行革推進本部①		・第2次行革の実施状況、見直し項目の協議等 行革推進本部②		・実施計画取組項目の検討 行革推進本部③		・行革大綱等素案協議 行革推進本部④		・行革推進委員会の意見について協議 行革推進本部⑤		・行革大綱(案)の修正について 行革推進本部⑥		・答申について 行革推進本部⑦		・行革大綱(最終)について 行革推進本部⑧									
行政改革推進委員会					・委嘱状交付、スケジュール ・第2次行革の取り組み 行革委員会①		・第2次行革の成果 ・大綱策定にあたって 行革委員会②		・行革大綱案審議 行革委員会③		・行革大綱案審議 行革委員会④		・行革大綱案審議 行革委員会⑤		・行革大綱、実施計画(案)策定 行革委員会⑥ 行革委員会答申									
作業部会(庁内ワーキングチーム)			・作業部会の開催、見直し項目の検討		・実施計画シートの検討・取りまとめ		・行革大綱、実施計画素案の検討・取りまとめ																	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> 庁内ワーキンググループ (3部会で随時開催) </div>																								