

一 般 競 争 入 札 結 果 表

- | | | | | |
|------------|----------------|-------|------------|-------|
| 1. 起 工 | 第 35 号 | | | |
| 2. 工事名 | 配水管布設替工事(橋梁添架) | | | |
| 3. 工事場所 | みやま市瀬高町上庄外 | | | |
| 4. 参加通知年月日 | 令和元年9月6日 | | | |
| 5. 入札年月日 | 令和元年9月18日 | | | |
| 6. 落札価格 | 35,310,000 | 円(税込) | 32,100,000 | 円(税抜) |
| 7. 予定価格 | 36,080,000 | 円(税込) | 32,800,000 | 円(税抜) |
| 最低制限価格 | 32,351,000 | 円(税込) | 29,410,000 | 円(税抜) |
| 8. 参加資格条件 | 市内水道業者A・Bランク | | | |

(参加基準)	
1. 不誠実な行為の有無	5. 手持ち工事の状況
2. 経営状況	6. 技術的特性
3. 工事成績	7. 安全管理の状況
4. 地理的条件	8. 労働福祉の状況

9. 入札結果

No	入札業者名	入札金額(円)	摘 要
1	西日本管機工(株)	¥32,400,000	
2	(有)廣瀬住設	¥32,308,000	
3	(有)溝上工務店	¥32,300,000	
4	(株)カナクリ設備工業	¥32,200,000	
5	(有)大久保設備工業	¥32,100,000	落札決定
6	(株)藤和開発	¥32,300,000	
7	(株)ヒエダ	¥32,500,000	
8	(株)フジプランニング	¥32,400,000	
9	余白		
10	余白		
11	余白		
12	余白		
13	余白		
14	余白		
15	余白		
16	余白		
17	余白		
18	余白		
19	余白		
20	余白		

(注) 1、落札金額欄には、入札書に記載された金額に当該金額の10%(1円未満切捨)に相当する金額を加算し記入すること。

2、入札金額の欄には、入札書に記載された金額を記入すること。

契 約 内 容 表

契約年月日	令和元年9月24日	
契約の相手方	(住所) みやま市瀬高町大草1487-9	
	(名称) (有)大久保設備工業	
起工番号・工事名	No. 35 配水管布設替工事(橋梁添架)	
工事場所	みやま市瀬高町上庄外	
工事の概要	工事延長:L=177.2m ・水道配水管(HPPE-NWP管)(内管径150mm、外管径250mm): L=177.2m ・仮設工(棚足場及び吊足場):1式	
工期	令和元年9月25日 ~ 令和2年2月28日	
契約金額(税込み)	¥35,310,000	
随意契約の場合における選定理由		
契約変更に係る事項	変更契約年月日	
	変更後の契約金額(税込み)	
	変更後の履行期間	~
	変更内容	
	変更理由	