

みやま市総合市民センター（仮称）管理運営に係る会議スケジュール（予定）

月	【内部】検討委員会	【外部】策定委員会	プロジェクトチーム
10月中旬	庁議報告 管理運営計画策定スケジュール	公募委員の募集 R2年10月15日号	メンバーの選任 内部委員会にて依頼
11月中旬	第1回会議 工事説明、運用に関する考え方、計画構成案など		プロジェクト会議①
11月下旬		第1回会議（11/25,14:00） 委員の委嘱 委員長・副委員長の決定 建設に係る経過説明 協議スケジュール・内容	
12月中旬	第2回会議 外部会議報告 事業方針案 施設コンセプト・利用時間・料金休館日		プロジェクト会議②
12月下旬		第2回会議（12/23PM） 施設全体の事業方針 各エリアにおける事業方針①など	
1月下旬	第3回会議 年間事業計画、運営、収支、広報		プロジェクト会議③
2月上旬		第3回会議（2/10PM） 各エリアにおける事業方針② 年間事業計画についてなど	
2月中旬	第4回会議 管理運営計画案の協議 運営組織、開館記念事業		プロジェクト会議④
3月中旬	第5回会議 管理運営計画案の協議		プロジェクト会議⑤
		第4回会議（3/24PM） 管理運営計画案の承認	
3月下旬	（庁議報告） 計画案の修正・承認	答申（委員長・副委員長）	